



CORRIGENDUM nr. 2 la

METODOLOGIA DE SELECȚIE A PLANURILOR DE AFACERI

Titlu proiect: „Dinamism și dezvoltare urbană prin economia socială”

contract de finanțare nr. 11602 din 27/09/2024,

cod SMIS 313367,

finanțat din Fondul Social European+ prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027

Modificările sunt evidențiate cu culoarea **albastră:*

A. Se modifică Metodologia de selecție a planurilor de afaceri – Capitolul 5 – CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR, după cum urmează:

2 Iunie – 4 Iulie 2025, ora 16,30	DEPUNEREA DOSARELOR
7 - 8 Iulie 2025	EVALUARE ADMINISTRATIVĂ (Faza I)
9 Iulie 2025	PUBLICARE LISTĂ REZULTATE EVALUARE ADMINISTRATIVĂ
10 – 28 Iulie 2025	EVALUARE TEHNICO-ECONOMICĂ (Faza II)
29 Iulie 2025	PUBLICARE LISTĂ REZULTATE intermediare EVALUARE TEHNICO-ECONOMICĂ
30 Iulie 2025, ora 16,30	Depunere contestații rezultate Faza II
1 August 2025	PUBLICARE LISTĂ REZULTATE FINALE EVALUARE TEHNICO-ECONOMICĂ
4 – 6 August 2025	INTERVIURI (Faza III)
7 August 2025	PUBLICAREA LISTĂ REZULTATE intermediare OBȚINUTE ÎN FAZA III
8 August 2025, ora 16,30	Depunere contestații rezultate Faza III
12 AUGUST 2025	PUBLICARE LISTĂ FINALĂ REZULTATE CONCURS (listă planuri de afaceri admise la finanțare + listă rezerve).

B. Restul prevederilor din Metodologia de selecție a planurilor de afaceri din cadrul proiectului cu titlul „Dinamism și dezvoltare urbană prin economia socială”, contract de finanțare nr. 11602 din 27/09/2024, cod SMIS 313367, finanțat din Fondul Social European+ prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027 rămân neschimbate.

Modificările aduse prin prezentul Corrigendum nr. 2 intră în vigoare la data publicării pe site-ul proiectului https://is.assoc.ro/?page_id=46315 (<https://tinyurl.com/dinamismurban>), 08/08/2025.